MARIA VICTORIA ROMERO

FRONT END DEVELOPER

DESARRO WEB

Cronograma

5 REUNION INICIAL

PRESENTACION DE MAQUERA PARA SU ACEPTACION

PRESENTACION DE DISEÑO Y FUNCIONALIDADES

PRESENTACION DEL SITIO PARA SU REVISION.

PRESENTACION FINAL Y PERIODO DE PRUEBA

ENTREGA FINAL Y SUBIDA AL SERVIDOR

Objetivos

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SITIO AUTOADMINISTRABLE.

DISEÑO RESPONSIVE (ADAPTABLE A DIFERENTES DISPOSITIVOS)

ADAPTACION DE TEXTOS E IMAGENES SEGUN PAUTAS DE DESARROLLO ACOMERCIAL

POSICIONAMIENTO SEO.

INTEGRACION CON GOOGLE ANALYTICS, WHATSAPP Y REDES.

SUBIDA AL SERVIDOR.

No incluye

DISEÑO DE LOGOS

FOTOS DE LOS PRODUCTOS. SE PRESTARA ASESORAMINETO

REDACCION DE TEXTOS. SE PRESTARA ASESORAMIENTO

COSTOS DE MERCADPÀGO O CUALQUIER PUBLICIDAD PAGA.

COSTO DE DOMINIO Y HOSTIN

CREACION DE REDES SOCIALES O CAMBIOS EN LAS MISMAS.

ASESORAMINETO LEGAL PARA TERMINOS Y CONDICIONES, POLITICAS DE USO, ENVIOS Y DEVOLUCION.

Presupuesto

TIEMPO DE EJECUCION DE PROYECTO : 30 A 35 DIAS HABLES.

CONDICIONES DE PAGO: 50% AL CONTRATAR EL SERVICIO Y 50% AL FINALIZAR.

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO 15 DIAS A LA FECHA DE PRESENTACION.

PRESUPUESTO TOTAL:

\$9500